Техническое задание на оказание услуг по финансовому, строительному и техническому надзору.


1. Подготовка начального отчета на Этап 1 Проекта:

А) Оценка выполнимости Календарного плана-графика выполнения работ по Этапу 1 Проекта (включая однозначный вывод о выполнимости/невыполнимости графика).
Б) Оценка достаточности объема средств, заложенных в Бюджет Этапа 1 Проекта, для реализации Проекта.
В) Оценка обоснованности запланированных расходов в рамках Проекта, указанных в Бюджете Этапа 1 Проекта (однозначный вывод об обоснованности/необоснованности запланированных расходов). Под «обоснованностью» подразумевается соответствие рыночной практике уровня цен, сроков производства работ, а также соответствие целям реализации Проекта.
Г) Подтверждение отсутствия необходимости получения проектной и разрешительной документации для реализации Этапа 1 Проекта, в том числе выводы об обоснованности такого решения.
Д) В случае необходимости получения проектной и разрешительной документации для реализации Этапа 1 оценка полноты имеющейся исходно-разрешительной документации (однозначный вывод о достаточности/недостаточности ИРД).
Е) Подтверждение объема ранее понесенных Заемщиком расходов (на дату составления начального отчета).
Ж) Анализ ранее заключенных договоров на предмет соответствия целям проекта, соответствия рыночной практике условий договора (включая подтверждение рыночного уровня цены и обоснованность сроков исполнения работ).

1. Регулярный мониторинг на Этапе 1 Проекта:


Обязанности Исполнителя:

1. Контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ, конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
1. Контроль за наличием необходимой разрешительной документации и выполнением требований надзорных органов (в случае необходимости получения разрешительной документации для реализации Этапа 1):
1. Контроль (проверка) наличия, полноты и соответствия действующему законодательству имеющейся документации по Проекту, в том числе лицензий, проектно-сметной и разрешительной документации в целях осуществления работ по строительству;
1. Контроль за исполнением Подрядчиком (Подрядчиками) / Субподрядчиками указаний и предписаний органов государственного надзора, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, оборудования, а также своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ или объектов в целом;
1. Экспертиза графика реализации Проекта и контроль соблюдения сроков, установленных графиком реализации Проекта.
Технический аудитор обязан отслеживать соблюдение Подрядчиком (Подрядчиками) сроков выполнения работ (в том числе: проведения изысканий, выдачи проектной и рабочей документации, проведения строительных, пусконаладочных и иных работ, поставки оборудовании и осуществления иных действий) в соответствии с утвержденным Планом-графиком выполнения работ по Этапу 1 Проекта. Сведения о соблюдении или нарушении и отклонении сроков выполнения работ, причинах таких отклонений, их влияние на сроки иных работ и сроки реализации Проекта в целом Технический аудитор должен отражать в ежеквартальном отчете.

Контроль поставки оборудования, Поставщиков оборудования:
1. Подтверждение Технического аудитора в отношении обоснованности выбранного Поставщика и оборудования для целей Проекта, в том числе на основе анализа  цены оборудования Поставщика;
1. Экспертиза договоров на поставку оборудования, в том числе:
2.1. Предоставление заключения об обоснованности заключаемых договоров, включая соответствие их цены, предлагаемого порядка расчетов, порядка и обеспечения исполнения обязательств Поставщика рыночной практике и целям Проекта (достижению запланированных показателей), а также о соответствии планируемых затрат требованиям и целевому назначению Кредитного соглашения № 110100/____ от «__» ________ 2014 г. ;
2.2. Надзор за поставками оборудования (отслеживание фактов отгрузки/прибытия оборудования и соответствие планам поставок – по документам; осмотр мест складирования на объекте, оценка уровня соблюдения требований к хранению и монтажу – при выездных проверках);
2.3. Подтверждение обоснованности гарантийных обязательств Поставщика.
3. Подтверждение соответствия условий Договора поставки оборудования требованиям Кредитного соглашения.

Контроль за деятельностью Подрядчика (Подрядчиков):
1. Экспертиза договоров подряда, в том числе:
0. Предоставление заключения об обоснованности заключаемых Заказчиком договоров, включая предлагаемый порядок расчетов и обеспечение исполнения обязательств Подрядчика (Подрядчиков), рыночной практике и целям Проекта (достижению запланированных показателей), а также о соответствии планируемых затрат требованиям и целевому назначению Кредитного соглашения № 110100/____ от «__» ________ 2014 г.;
0. Подтверждение обоснованности цены договора, порядка оплаты и порядка исполнения договора Подрядчиком (Подрядчиками);
0. Подтверждение обоснованности гарантийных обязательств Подрядчика (Подрядчиков);
0. Надзор за ходом выполнения работ (в соответствии с разделом «Обязанности Исполнителя») 
1. Подтверждение соответствия условий договора / договоров подряда требованиям Кредитного соглашения.
1. [bookmark: _GoBack]Контроль за наличием всей необходимой разрешительной документации для ведения работ, соответствующих договору (договорам) подряда (В случае необходимости  наличия разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ).
1. Ведение перечня субподрядных организаций в форме нижеследующей таблицы:
	Наименование субподрядчика
	Наименование 
Подрядчика
	Наименование и номер договора с субподрядчиком
	Вид работ в соответствии с планом-графиком
	Стоимость субподрядного договора
	Порядок расчетов по субподрядному договору

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Услуги по контролю над расходованием средств на Проекте включают:
1. Регулярное предоставление в Банк информации о фактических расходах Заемщика по Этапу 1 Проекта в сравнении с запланированными, оценка соответствующих рисков увеличения стоимости Этапа 1 Проекта, анализ причин выявленных отклонений с разработкой рекомендаций приведения в соответствие с запланированным Бюджетом Этапа 1 Проекта.
1. Мониторинг целевого использования средств по Этапу 1 Проекта.
1. Оценка влияния предполагаемых изменений в Проекте на Бюджет Этапа 1 Проекта. Данный пункт включает оценку вероятности увеличения Бюджета Этапа 1 Проекта, а в случае наличия такой вероятности – количественную оценку такого увеличения.
1. Подтверждение выполнения условий предоставления средств в рамках определенных траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 110100/____ от «__» ________ 2014 г..

1. Подготовка не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов, содержащих:
4. Оценки обоснованности расходования кредитных и собственных средств на реализацию Проекта;
Данный пункт 5.1 должен содержать прямое утверждение о том, что средства, полученные в рамках кредитного соглашения, были использованы целевым образом согласно условиям вышеуказанного кредитного соглашения, либо описание фактов нецелевого использования средств, полученных в рамках вышеуказанного кредитного соглашения.
4. Проверки соблюдения сроков в отношении реализации Проекта, в том числе оценку отставания в производстве работ от утвержденного Календарного плана-графика выполнения работ Этапа 1 Проекта (как от первоначального плана-графика, так и от обновленного – в случае, если производилось обновление календарного плана-графика), включая указание причин такого отставания. Оценку возможности изменения сроков строительства в дальнейшем в связи с зафиксированным отставанием, а также заключение о механизмах устранения его последствий. 
4. Подтверждение качества (соответствие действующим стандартам строительства) выполненных работ по Этапу 1 Проекта, в том числе оценку уровня соблюдения мер техники безопасности при производстве работ, предусмотренных действующим законодательством. Данный пункт должен включать заключение о соответствии / несоответствии выполняемых строительно-монтажных работ, конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
4. Оценку уровня фактического выполнения работ (доли выполненных работ в общем объеме работ): как на основе актов выполненных работ, так и на основании экспертной оценки Технического аудитора. Данный пункт должен включать краткое описание работ, выполненных по Этапу 1 Проекта на отчетную дату, с указанием работ, выполненных за отчетный период. В качестве отражения фактического уровня реализации Проекта необходимо указывать абсолютные и относительные объемы выполнения работ как с начала строительства, так и за отчетный период. Оценку уровня фактического выполнения работ (доли выполнения в общем объеме) необходимо осуществлять по Проекту в целом, по укрупненным статьям выполнения работ и по конкретным работам.
4. Оценку объемов осуществленных и предстоящих капитальных вложений в объекты строительства. Данный пункт должен содержать в том числе общую сумму капитальных вложений, предусмотренных Бюджетом Этапа 1 Проекта, с разделением на укрупненные статьи, а также сумму осуществленных капитальных вложений в отчетном периоде и с начала реализации проекта, также с разделением на укрупненные статьи. Заключение о целевом использовании осуществленных капитальных вложений, либо описание нецелевого использования вложенных средств. Выводы о необходимости и достаточности предстоящих капитальных вложений. 
4. Оценку уровня освоения денежных средств, выделенных в рамках Проекта, в форме нижеследующих таблиц (номенклатура договоров/групп договоров в таблицах должна совпадать).


Таблица «Уровень авансирования работ»
	
	Вид работ в соответствии с планом-графиком
	Раздел в бюджете проекта
	Подтверждено актами выполненных работ
	Авансы
	Итого выплачено на отчетную дату

	Договор 1
	
	
	
	
	

	Договор 2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Договор N
	
	
	
	
	

	Прочие
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	



Таблица «Соотношение собственных и заемных средств»
	
	Вид работ в соответствии с планом-графиком
	Раздел в бюджете проекта
	Собственные средства
	Заемные средства
	Итого выплачено на отчетную дату

	Договор 1

	
	
	
	
	

	Договор 2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Договор N
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	



4. Оценку достаточности имеющейся исходно-разрешительной и проектной документации для проведения работ, в том числе оценка выполнения требований по надлежащему оформлению прав использования территории производства работ, по надлежащему оформлению разрешений на производство работ (в случае необходимости наличия проектной и исходно-разрешительной документации для реализации Этапа 1).
4. Оценку состояния заложенного имущества; степени готовности имущества, подлежащего передаче в залог Банку в будущем; оценку сроков поставки оборудования, подлежащего передаче в залог Банку.
4. Проверку строительства/модернизации инженерных коммуникаций, подъездных путей, систем энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения, других инфраструктурных объектов. В процессе строительства проверяется наличие разрешительной, проектной и исполнительной документации (в случае необходимости наличия проектной и разрешительной документации для реализации Этапа 1).
4. Проверку наличия необходимого комплекта документов для приемки и ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в соответствии с действующими требованиями  законодательства РФ.
4. Проверку страхования строительно-монтажных работ (далее – СМР) «от всех рисков» на сумму полной сметной стоимости СМР и страхования гражданской ответственности перед третьими лицами на объекте строительства подрядчиков СМР. Выявление незастрахованных СМР.
4. Проверку страхования имущества, переданного в залог Банку, в соответствии с требованиями Кредитного соглашения. Выявление незастрахованного имущества и ведение реестра.
4. Кроме того, ежеквартальный отчет должен содержать выделенные в отдельное приложение к отчету фотоматериалы, отражающие текущее состояние процесса производства работ.

1. Одновременно с вышеописанным отчетом Технический аудитор предоставляет информацию о ходе реализации Проекта в виде электронных таблиц в формате Microsoft Excel (по электронной почте), форма которых приведена в Приложении.

Согласование и подготовка инженерных записок по заключаемым договорам и реестрам платежей
0. Согласование заключаемых Заказчиком договоров, в том числе в части графика оплаты, суммы договора, предмета договора и его соответствия целевому использованию кредитных средств, графика выполнения работ по договору. Подготовка инженерных записок по заключаемым Заказчиком договорам. Заключения должны содержать вывод о соответствии договора целям реализации проекта, об обоснованности условий договора, о соответствии стоимости договора сложившейся рыночной практике, а также иные существенные выводы о содержании договора, полученные в ходе выполнения работ, описанных выше в разделах «Контроль поставки оборудования, Поставщиков оборудования» и «Контроль за деятельностью Подрядчиков».
0. Подготовка заключений (инженерных записок)  по актуализируемым Бюджету Этапа 1 Проекта и Календарному план-графику выполнения работ по Этапу 1 Проекта. Заключения должны содержать вывод о необходимости вносимых изменений, о допустимости изменений в рамках реализации проекта, о влиянии корректировок на сроки реализации Проекта (для плана-графика), об обоснованности запланированных расходов в рамках Проекта и о достаточности средств для реализации Проекта (для Бюджета проекта), а также иные существенные для сторон выводы;
0. Согласование реестров платежей на использование кредитных средств по кредитному соглашению с Кредитором путем:
2.1. проставления удостоверяющей визы (подпись уполномоченного лица и печать Исполнителя) на представленные Кредитору документы при условии обоснованности предлагаемых к финансированию Кредитором платежей, их соответствия целям реализации проекта, обоснованности условий оказания оплачиваемых услуг / поставки товаров;
2.2. составления сопроводительной записки (заключения) об обоснованности предлагаемых к финансированию Кредитором платежей, их соответствия целям реализации проекта, обоснованности условий оказания оплачиваемых услуг / поставки товаров к реестру платежей по форме, согласованной с Банком.

Перечень сопутствующих услуг (при необходимости):
1. Содействие в разработке мероприятий по ликвидации возможных нарушений сроков по Проекту;
1. Предоставление рекомендаций относительно целесообразности смены подрядной организации, изменения состава работ и применяемых технологий, приобретаемого оборудования и материалов, исходя из принципа максимальной эффективности использования ресурсов при сохранении на должном уровне качества выполняемых работ;
1. Проведение инспекций мест реализации Проекта (не менее 1 раза в отчетный период).

Регулярный мониторинг эксплуатации объектов Першинского филиала:

Проведение регулярного мониторинга и предоставление в рамках регулярных отчетов следующей информации (по объектам,  финансирование которых производилось из средств бюджета Проекта на Этапе 1):
1. Общее описание текущей стадии реализации Проекта.
1. Оценка уровня загрузки мощностей: минимальный, максимальный, средний, сравнение с плановым уровнем, выявление причин отклонений. Анализ динамики за прошедшие периоды, прогноз на будущие периоды (возможен прогноз на основании актуализированной финансовой модели, подготовленной Заемщиком, и/или бизнес-плана с учетом экспертного мнения Технического аудитора).
1. Анализ фактического состояния основных систем объекта и сравнение с плановым (зафиксированным в проектных решениях по объекту (при их наличии) и внутренних нормативных документах), выявление причин отклонений.
1. Анализ фактического исполнения текущего бюджета Проекта и сравнение с плановыми показателями, выявление причин отклонений.
1. Анализ фактических денежных потоков по Проекту и сравнение с плановыми, выявление причин отклонений, прогноз будущих денежных потоков (возможен прогноз на основании актуализированной финансовой модели, подготовленной Заемщиком, с учетом экспертного мнения Технического аудитора). Данный раздел должен содержать оценку достаточности текущих и будущих (прогнозных) денежных потоков по Проекту для исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению.
1. Итоговая общая экспертная оценка Технического аудитора текущего состояния Проекта (удовлетворительное/неудовлетворительное) и его соответствия утвержденному бизнес-плану (показатели результативности и эффективности в целом ниже / соответствуют / выше установленных бизнес-планом).
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