Приложение к Заявке на участие в тендере «____»_____________ г. №__________
ФОРМА №5
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	Наименование участника, город
	


Настоящим (Наименование организации) направляет Технико-коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция здания Испытательного корпуса (Испытательный корпус Инв. № НПО002565) и сооружений для его обеспечения», расположенному по адресу: Владимирская область, Киржачский район, пос. Першино, ул. Школьная, д. 7а.
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.1 Общее понимание проекта
	[bookmark: _Hlk223341283](Краткое описание, объема и специфики работ, основные задачи и особенности объекта) ……
Пример заполнения:
«Объект представляет собой реконструкцию существующего испытательного корпуса, включающего в себя увеличение площади, путем пристраивания к нему объема прямоугольного в плане с размерами в осях 31,8х48,03м. Основные сложности: работа в условиях действующего предприятия, стесненные условия, необходимость поэтапного выполнения работ без остановки производства. Понимаем необходимость разработки ППР и согласования с технадзором.»


1.2 Организация строительства
	(Описать планируемую организацию стройплощадки: режим работы, площадь для складирования материалов, логистика, схема обеспечение доступа, охрана, пропускной режим) …
Пример заполнения:
«Планируется размещение бытового городка на 20 чел. Складирование материалов — на площадке временного складирования с твердым покрытием площадью 40 кв.м. Доступ на стройплощадку — КПП с системой контроля доступа. Охрана — круглосуточная, силами ЧОП. График работ: 2 смены при необходимости.»


1.3 Календарный график производства работ
(Участник может приложить детальный график, выполненный в специализированном ПО (Microsoft Project, и др.), в общедоступной форме (word, excel, pdf). Ниже приведена минимальная рекомендуемая форма.)
Минимальная форма графика (обязательная к заполнению):
	№
	Наименование этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Примечание

	1
	Подготовительные работы   
	
	
	

	2
	Земляные работы и фундаменты
	
	
	

	3
	Возведение несущих конструкций   
	
	
	

	4
	Кровельные работы
	
	
	

	5
	Монтаж инженерных систем  
	
	
	

	6
	Отделочные работы  
	
	
	

	7
	Благоустройство территории  
	
	
	

	8
	Сдача объекта в эксплуатацию  
	
	
	


Общий срок выполнения работ: ________ месяцев.
Приложение: детальный график в формате .pdf / .mpp / .xls прилагается на ____ л.
1.4 Привлекаемые субподрядчики
(Указать, какие виды работ планируется выполнять собственными силами, а какие — с привлечением субподрядчиков, при необходимости раскрыть (детализировать) перечисленные работы
	№
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ

	1
	Земляные работы
	

	2
	Устройство буронабивных свай
	

	3
	Монолитные работы
	

	4
	Монтаж металлоконструкций
	

	5
	Кровельные работы
	

	6
	Наружные инженерные сети
	

	7
	Внутренние инженерные системы
	

	8
	Отделочные работы
	

	9
	Благоустройство
	

	…
	
	


1.5 Материально-техническая база
(Указать, какая техника и оборудование будут задействованы, собственная или арендованная, наличие складов, производства)
	Наименование ресурса
	Собственный / арендованный
	Местонахождение (регион)

	Бетонный узел 
	
	

	Кран
	
	

	Складские помещения 
	
	

	….
	
	



1.6 Предложения по оптимизации (заполнить при необходимости)
	(Указать идеи по ускорению, удешевлению или улучшению качества работ без отступления от проектных решений)


1.7 Риски и предложения по их минимизации (заполнить при необходимости)
	(Описать возможные риски при реализации проекта и меры, которые Участник предлагает для их снижения)





2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2.1 Сводная стоимость работ
	Показатель
	Сумма, руб. без НДС
	НДС, руб.
	Сумма, руб. с НДС

	Общая стоимость выполнения строительно-монтажных работ
	
	
	

	Общая стоимость работ прописью:


2.2 Поэтапная разбивка стоимости
	№
	Наименование этапа
	Стоимость, руб. без НДС
	Примечание

	1
	Подготовительные работы:
	
	

	1.1
	Подготовка территории строительства (мобилизация)
	
	

	1.2
	Демонтаж участка теплотрассы.
	
	

	1.3
	Демонтаж ливневой канализации.
	
	

	1.4
	Перенос сетей водопровода.
	
	

	1.5
	Перенос ЭЛ-0,4 (подключения скважины).
	
	

	1.6
	Перенос градирни
	
	

	1.7
	Демонтаж дорожного покрытия.
	
	

	2
	Подземная часть:
	
	

	2.1
	Земляные работы
	
	

	2.2
	Устройство фундаментов:
	
	

	2.2.1
	Устройство буронабивных свай
	
	

	2.2.2
	Устройство монолитного ленточного ростверка- Рлм1, Рлм2
	
	

	2.2.3
	Устройство монолитного столбчатого ростверка-Рм1, Рм2, Рм3, Рм4
	
	

	2.2.4
	Монтаж фундаментных балок  
	
	

	2.2.5
	Устройство подпорной стены из монолитного ж/б-СП1
	
	

	2.2.6
	Устройство фундаментов под оборудование Фм1-5
	
	

	3
	Возведение здания:
	
	

	3.1
	Устройство стен и перегородок испытательных боксов из монолитного ж/б-300мм
	
	

	3.2
	Устройство цоколя (кирпичная кладка, облицовка)
	
	

	3.3
	Устройство монолитных ж/б колонн
	
	

	3.4
	Устройство стен лестничной клетки из кирпича-380мм
	
	

	3.5
	Устройство плит перекрытия из монолитного ж/б-МП1, МП2
	
	

	3.6
	Устройство металлической   конструкции покрытия
	
	

	3.7
	Устройство кровли
	
	

	3.8
	Устройство наружных ограждений стен из панелей-120мм
	
	

	3.9
	Заполнение оконных проемов
	
	

	3.10
	Монтаж ворот
	
	

	3.11
	Устройство шахт сброса горячего воздуха
	
	

	3.12
	Устройство пожарной лестницы
	
	

	3.13
	Устройство конструкции крыльца-Кр1, Кр2, Кр3, Кр4
	
	

	4
	Внутренние отделочные работы:
	
	

	4.1
	Устройство пола первого этажа
	
	

	4.2
	Устройство ЛМ из монолитного ж/б (с установкой ограждений)
	
	

	4.3
	Устройство внутренних перегородок (с перемычками) из кирпичных блоков-200мм
	
	

	4.4
	Устройство внутренних перегородок из панелей-80,120мм (с монтажом стеновых ригелей ТФ1, ТФ2, ТФ3)
	
	

	4.5
	Устройство монорельса М1
	
	

	4.6
	Отделочные работы (потолок, стены, полы)
	
	

	4.7
	Заполнение дверных проемов
	
	

	5
	Монтаж инженерных систем: 
	
	

	5.1
	Системы Электроснабжения
	
	

	5.1.1
	Внутренние системы электроснабжения
	
	

	5.1.2
	Наружные сети электроснабжения
	
	

	5.2
	Системы Водоснабжения
	
	

	5.2.1
	Внутренние системы водоснабжения (хозяйственно-бытовой, пожарный водопровод, технический)
	
	

	5.2.2
	Наружные сети водоснабжения
	
	

	5.3
	Системы Водоотведения
	
	

	5.3.1
	Внутренние системы канализации
	
	

	5.3.2
	Наружные сети канализации
	
	

	5.3.3
	Наружные сети дождевой канализации
	
	

	5.3.4
	Наружные дренажные сети
	
	

	5.3.5
	Устройство водосточной   системы
	
	

	5.4
	Системы Теплоснабжения
	
	

	5.4.1
	Отопление
	
	

	5.4.2
	Тепломеханические решения
	
	

	5.4.3
	Тепловые сети
	
	

	5.5
	Система Вентиляции
	
	

	5.6
	Слаботочные сети (НСС, АПС и СОУЭ, СКС, СКУД, ЛВС, СОВ)
	
	

	5.7
	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
	
	

	6
	Благоустройство территории 
	
	

	6.1
	Отмостка
	
	

	6.2
	Проезды, тротуары
	
	

	6.3
	Вертикальная планировка
	
	

	6.4
	Озеленение
	
	

	
	ИТОГО:
	
	


2.3 Сметная стоимость выполнения работ (с материалом) за единицу
	№ п/п
	Наименование статей затрат по работе (по видам работ)
	Ед. изм.
	Сумма без НДС, руб./ед.
	НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб./ед.

	1
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
	
	
	
	

	1.1
	Работы нулевого цикла
	
	
	
	

	1.1.1
	Земляные работы (устройство котлованов, с перемещением грунта) (V=3657 м³)
	м³
	
	
	

	1.1.2
	Земляные работы (засыпка песком с послойным трамбованием) (V=4742 м³)
	м³
	
	
	

	1.2
	Фундаменты
	
	
	
	

	1.2.1
	Устройство буронабивных свай методом полого шнека, d=400 мм, l=15 000 мм)
(всего 132 шт.)
	шт.
	
	
	

	1.2.2
	Устройство монолитных ж/б фундаментов(ленточного) Рлм1, Рлм2 V=54,1 м³
	м³
	
	
	

	1.2.3
	Устройство монолитных ж/б фундаментов(столбчатого) под колонны V=82,7 м³
	м³
	
	
	

	1.2.4
	Устройство подпорной стены
	м³
	
	
	

	1.2.5
	Монтаж фундаментных балок БФ1
	шт.
	
	
	

	2.
	Возведение здания
	
	
	
	

	2.1.
	Устройство ж/б стен и перегородок испытательных боксов
	м³
	
	
	

	2..2
	Устройство стен лестничной клетки из кирпича толщ.380мм
	м³
	
	
	

	2..3                                                                                                                                                                                                                  
	Устройство монолитных ж/б колонн
	м³
	
	
	

	2.4
	Устройство монолитного перекрытия из ж/б МП1(Т=250мм) топпинг)
	м³
	
	
	

	2.5
	Устройство монолитного перекрытия из ж/б МП2
	м³
	
	
	

	2.6
	Устройство металлической конструкции покрытия 
	т
	
	
	

	2.7
	Устройство кровельного пирога S=1842 м²  
	м²
	
	
	

	2.8
	Устройство ЛМ из монолитного ж/б
	м³
	
	
	

	2.9
	Устройство наружных ограждений из сэндвич-панелей (b=120 мм), S=1065 м², h=11 м
	мм²
	
	
	

	2.10
	Устройство шахт сброса горячего воздуха из испытательных боксов.
	шт.
	
	
	

	3.
	Внутренние отделочные работы
	
	
	
	

	3.1
	Устройство внутренних ограждений из сэндвич-панелей.
	м²
	
	
	

	3.2
	Устройство монолитных полов (т=200 мм. топпинг) 
	м²
	
	
	

	3.3
	Устройство полов из керамогранита
	м²
	
	
	

	3.4
	 Монтаж оконных блоков
	м²
	
	
	

	3.5
	Монтаж распашных ворот
	 шт.
	
	
	

	3.6
	Устройство перегородок из керамического блока 
Т = 200 мм
	м²
	
	
	

	3.7
	Штукатурные работы
	м²
	
	
	

	3.8
	Малярные работы
	м²
	
	
	

	4.
	Системы Электроснабжения.
	м²
	
	
	

	4.1
	Прокладка кабельных трасс (s сечения до 10 мм²) 
	м.п.
	
	
	

	4.2
	Монтаж КТП
	шт.
	
	
	

	4.3
	Прокладка кабельных трасс (s сечения до 100 мм²)  
	м.п.
	
	
	

	4.4
	Прокладка кабельных трасс (s сечения до 25 мм²)
	м.п.
	
	
	

	5.
	Система водоснабжения.
	
	
	
	

	5.1
	Монтаж трубопровода ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м.п.
	
	
	

	5.2
	Монтаж трубопровода ПЭ100 SDR17-75х4,5
	м.п.
	
	
	

	5.3
	Монтаж трубопровода стального Ду-20
	м.п.
	
	
	

	5.4
	Монтаж трубопровода стального Ду-50
	м.п.
	
	
	

	6.
	Система водоотведения
	
	
	
	

	6.1
	Монтаж трубопровода из полипропилена Ø 110 мм  
	м.п.
	
	
	

	6.2
	Монтаж трубопровода из полипропилена Ø 50 мм
	м.п.
	
	
	

	6.3
	Монтаж трубопровода из непластифицированного поливинилхлорида напорные с резиновым уплотнительным кольцом   НПВХ SDR 26-160х6,2 (выпуск)
	м.п.
	
	
	

	6.4
	Монтаж трубопровода из непластифицированного поливинилхлорида напорные с резиновым уплотнительным кольцом   НПВХ SDR 26-110х6,2 
	м.п.
	
	
	

	6.5
	Прокладка трубопровода, гофрированного с раструбом SN8 DN 150 POLYTRON Prokan (45,5м)
	м.п.
	
	
	

	7.
	Система отопления и вентиляции
	
	
	
	

	7.1
	Монтаж трубопровода из труб стальных ГОСТ 10704-91 Ø 32 мм
	м.п.
	
	
	

	7.2
	Монтаж регистра гладкотрубного из трубы электросварной Ø159х4,5 2м 4 шт. 3,8кВт
	м.п.
	
	
	

	7.3
	Прокладка трубопровода теплоизолированного в пенополимерной изоляции ГОСТ Р 56227-214(114м)
	м.п.
	
	
	

	7.4
	Монтаж воздуховода Ø 400мм ГОСТ14918-80
	м.п.
	
	
	

	8.
	Подготовительная часть.
	
	
	
	

	8.1
	Подготовка территории строительства (мобилизация)
	комплекс
	
	
	

	8.2
	Перенос градирни
	комплекс
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


2.4 Условия оплаты
	(Указать предлагаемый порядок оплаты: размер аванса, периодичность промежуточных платежей, условия окончательного расчета).
Приложить план финансирования этапов работ, устанавливающий сроки начала и окончания финансирования этапов работ с общей стоимостью каждого этапа и авансовых платежей по каждому этапу работ.


2.5 [bookmark: _GoBack]Примечания и допущения
	(Указать, какие работы, материалы или затраты НЕ включены в предложение, что требует уточнения, какие условия могут повлиять на изменение цены)










	Должность уполномоченного лица претендента
	
	ФИО

	
	
	

	
	
	

	
	
	(подпись)

	
	
	

	
	
	Дата: «___»__________2026 г.

	
	
	

	
	
	М.П.
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