[bookmark: _Toc370199713]Резюме проекта 
«Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО «НПО «Наука»
Информация о компании
НПО «Наука» – одно из старейших российских предприятий, выпускающих системы и агрегаты для большинства видов отечественных самолетов, вертолетов, космических аппаратов и авиационных  двигателей. Две производственные площадки ОАО НПО «Наука» располагаются на территории Москвы (м. Белорусская, м. Динамо), одна производственная площадка располагается в поселке Першино Киржачского района Владимирской области (площадка осуществления инвестиций Проекта), так же имеется экспериментальная база в городе Щелково-10 Московской области (площадка осуществления инвестиций Проекта).
Юридический и фактический адрес:  125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2.,
Тел/факс: (495) 775-31-10, (495) 775-31-11; Сайт: www. npo-nauka.ru
Адрес Першинского филиала ОАО НПО «Наука»: 601023, Владимирская область, Киржачский район, пос. Першино, ул. Школьная, д. 7а.
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Рис. 1. Расположение Першинского филиала 
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Рис. 2. Общий вид Першинского филиала
Продукция компании
Компания выпускает более двухсот различных агрегатов для самолетов, вертолетов, космических аппаратов и авиационных  двигателей. На следующих двух рисунках представлены типичные изделия ОАО НПО «Наука».
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Рис.3. Теплообменник для системы кондиционирования воздуха
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Рис.4. Турбохолодильники для системы кондиционирования воздуха )

Структура проекта
Проект делится на три этапа:
Этап 1. Проведение модернизации существующих производственных мощностей в Першино, в том числе:
· реконструкция имеющихся зданий и сооружений (Рис.2);
· техническое перевооружение имеющихся мощностей, включая закупку нового оборудования и модернизацию имеющегося оборудования. 
· перевод из Москвы части цехов и производств в существующие корпуса Першинского филиала и арендованные корпуса предприятия Автосвет (г. Киржач); и арендованные корпуса предприятия Автосвет (г. Киржач);
· модернизация мощностей экспериментальной базы в городе Щелково-10 (закупка оборудования)
Этап 2. Строительство первой очереди нового производственного комплекса, в том числе:
· проектирование и строительство первой очереди нового производственного корпуса (ориентировочной площадью до 5 500 кв.м.);
· оснащение производственного комплекса новым, современным высокотехнологичным оборудованием.
Этап 3. Строительство второй очереди нового производственного комплекса, в том числе:
· проектирование и строительство второй очереди нового производственного корпуса (ориентировочной площадью до 4 200 кв.м.), строительство административно-бытового корпуса (ориентировочной площадью до 2 700 кв.м.);
· оснащение производственного комплекса новым, современным высокотехнологичным оборудованием.
 (
В настоящее время рассматривается осуществление надзорных функций
ТОЛЬКО по пер
вому этапу проекта. Заключение договоров на надзор за этапами 2 и 3 планируется по мере подписания кредитных соглашений 2 и 3. 
)

Работы по Этапу 1 проекта можно разделить на следующие блоки:
· работы по подготовке помещений;
· Модернизация, перемещение имеющегося оборудования;
· Закупка нового оборудования (в Першский филиал компании и в отделение испытательного центра, расположенного в городе Щелково-10 МО);
· Организационные работы по перемещению цехов из Москвы в Першино.
Подготовка помещений не требует разработки проектной документации, подлежащей прохождению проектной экспертизы. Проектная документация разрабатываться будет, но в целях координации работ подрядчиков, которые будут наниматься на модернизацию и ремонт зданий.
Наиболее крупным блоком работ по модернизации инфраструктуры будет строительство новой сети электрообеспечения першинского филиала, включая строительство РУ, 4-х ТП и электрических сетей (проект готов, подрядчик определен). Самым крупным объемом работ по модернизации зданий - будет модернизация корпуса старой котельной площадью 960 кв.м. (проект в стадии разработки, экспертизы не требуется). 
По мере готовности помещений в Першинский филиал будет перевозиться оборудование из Москвы, а также устанавливаться новое оборудование, закупку которого планируется начать сразу после подписания кредитного соглашения с ВЭБом и выполнения всех отлагательных условий. 
По мере готовности рабочих мест в Першино будет переводиться производство: будет осуществляться набор нового персонала, обучение персонала, по возможности перевод в Першино персонала, работающего в Москве.
Более детально объем работ по этапу 1 приведен в предварительном календарном план-графике выполнения работ по Этапу 1 Проекта и в предварительном бюджете Этапа 1 Проекта.
Проект осуществляется с 2009 года, построена новая блочно-модульная котельная, модернизирован и отремонтирован ряд зданий, закуплено новое оборудование, переведена часть цехов из Москвы. В период с 2009 года по февраль 2014 года ОАО НПО «Наука» осуществило инвестиций в проект  на общую сумму ориентировочно 160 млн.руб. (по ~120 договорам). Указанные инвестиции НПО «Наука» подтвердит во время проведения входящего аудита, что необходимо для выполнения требования по долевому софинансированию проекта. 

Общая сумма инвестиций первого этапа ~ 245 млн.руб., все средства планируется привлечь из кредита ВЭБа.
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